

RENCANA AKSI INOVASI LAPAK (LAYANAN CEPAT ADMINISTRASI KECAMATAN)

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI	CARA/METODE	WAKTU (AWAL & AKHIR)	PELAKSANA *) (INSTANSI/UNIT/PEGAWAI)	TUGAS/PERAN	HASIL/TARGET
1	Membentuk Tim Inovasi Lapak	Pembentukan tim Inovasi Lapak	Rapat Koordinasi	Minggu I Bulan November 2017	Kecamatan Dringu dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	membuat draft SK Tim	SK Camat tentang Pembentukan Tim Aplikasi Lapak
2	Koordinasi penyusunan konsep Inovasi	Perumusan sistem dan teknis pelaksanaannya	FGD	Minggu II Bulan November 2017	Tim Inovasi Lapak	membuat draft/ konsep pelaksanaan inovasi	Konsep inovasi, Biaya yang dibutuhkan serta sarana dan prasarana
3	Koordinasi dengan Jajaran Kepala Desa	Koordinasi dan sosialisasi kepada jajaran Kepala Desa	FGD	Minggu IV Bulan November 2017	Tim dan kepala desa se-Kecamatan Dringu	memahami konsep inovasi	Pengenalan konsep inovasi
4	Penyusunan SOP	Menyusun prosedur pelaksanaan Inovasi lapak	FGD	Minggu II Bulan Desember 2017	Tim Inovasi Lapak dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo	Draft SOP	Konsep SOP dan Model
5	Uji coba SOP	Melakukan uji coba penerapan Aplikasi Lapak	Praktek	Minggu I Bulan Januari 2018	Tim Inovasi Lapak	menerapkan SOP	Data hasil uji coba
6	Sosialisasi	Melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa	Sosialisasi	Minggu III Bulan Januari 2018	Tim Inovasi Lapak	menyampaikan informasi kepada masyarakat	informasi tentang aplikasi Lapak
7	Evaluasi hasil uji coba	Menginventarisir kekurangan dan permasalahan yang muncul dari program yang dilakukan	Pendataan	Minggu I Februari 2018	Tim Inovasi Lapak	Menginventarisir kekurangan dan permasalahan yang muncul dari program yang dilakukan	Daftar permasalahan/kendala
8	Penyempurnaan	Menyempurnakan kekurangan dan permasalahan yang muncul dari sistem yang dilakukan	FGD	Minggu I Bulan Februari 2018	Tim Inovasi Lapak	Menyempurnakan kekurangan dan permasalahan yang muncul dari sistem yang dilakukan	SOP Final

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI	CARA/METODE	WAKTU (AWAL & AKHIR)	PELAKSANA *) (INSTANSI/UNIT/PEGAWAI)	TUGAS/PERAN	HASIL/TARGET
9	Launching	Mensosialisasikan kepada masyarakat kecamatan Dringu	Sosialisasi	Minggu II Bulan Februari 2018	Tim Inovasi Lapak dan SKPD terkait	Sosialisasi aplikasi Lapak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Aplikasi Lapak untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat
10	Implementasi	Penerapan Pelayanan sistem LAPAK	Praktek	Minggu II Bulan Februari 2018	Tim dan petugas Pelayanan	melaksanakan aplikasi Lapak	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Dringu
11	Monev	Pendataan, Survei dan wawancara	instrumen monev	Minggu I Bulan Maret 2017	Tim dan petugas Pelayanan	melakukan survey dan pendataan kepuasan masyarakat	SKM

RENCANA AKSI INOVASI LAPAK (LAYANAN CEPAT ADMINISTRASI KECAMATAN)

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI	CARA/METODE	WAKTU (AWAL & AKHIR)	PELAKSANA *) (INSTANSI/UNIT/PEGAWAI)	TUGAS/PERAN	HASIL/TARGET
1	Membentuk Tim Inovasi Lapak	Pembentukan tim Inovasi Lapak	Rapat Koordinasi	Minggu I Bulan November 2016	Kecamatan Dringu dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	membuat draft SK Tim	SK Camat tentang Pembentukan Tim Aplikasi Lapak
2	Koordinasi penyusunan konsep Inovasi	Perumusan sistem dan teknis pelaksanaannya	FGD	Minggu II Bulan November 2016	Tim Inovasi Lapak	membuat draft/ konsep pelaksanaan inovasi	Konsep inovasi, Biaya yang dibutuhkan serta sarana dan prasarana
3	Koordinasi dengan Jajaran Kepala Desa	Koordinasi dan sosialisasi kepada jajaran Kepala Desa	FGD	Minggu IV Bulan November 2016	Tim dan kepala desa se-Kecamatan Dringu	memahami konsep inovasi	Pengenalan konsep inovasi
4	Penyusunan SOP	Menyusun prosedur pelaksanaan Inovasi lapak	FGD	Minggu II Bulan Desember 2016	Tim Inovasi Lapak dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo	Draft SOP	Konsep SOP dan Model
5	Uji coba SOP	Melakukan uji coba penerapan Aplikasi Lapak	Praktek	Minggu I Bulan Januari 2017	Tim Inovasi Lapak	menerapkan SOP	Data hasil uji coba
6	Sosialisasi	Melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa	Sosialisasi	Minggu III Bulan Januari 2017	Tim Inovasi Lapak	menyampaikan informasi kepada masyarakat	informasi tentang aplikasi Lapak
7	Evaluasi hasil uji coba	Menginventarisir kekurangan dan permasalahan yang muncul dari program yang dilakukan	Pendataan	Minggu I Februari 2017	Tim Inovasi Lapak	Menginventarisir kekurangan dan permasalahan yang muncul dari program yang dilakukan	Daftar permasalahan/kendala
8	Penyempurnaan	Menyempurnakan kekurangan dan permasalahan yang muncul dari sistem yang dilakukan	FGD	Minggu I Bulan Februari 2017	Tim Inovasi Lapak	Menyempurnakan kekurangan dan permasalahan yang muncul dari sistem yang dilakukan	SOP Final

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI	CARA/METODE	WAKTU (AWAL & AKHIR)	PELAKSANA *) (INSTANSI/UNIT/PEGAWAI)	TUGAS/PERAN	HASIL/TARGET
9	Launching	Mensosialisasikan kepada masyarakat kecamatan Dringu	Sosialisasi	Minggu II Bulan Februari 2017	Tim Inovasi Lapak dan SKPD terkait	Sosialisasi aplikasi Lapak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Aplikasi Lapak untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat
10	Implementasi	Penerapan Pelayanan sistem LAPAK	Praktek	Minggu II Bulan Februari 2017	Tim dan petugas Pelayanan	melaksanakan aplikasi Lapak	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Dringu
11	Monev	Pendataan, Survei dan wawancara	instrumen monev	Minggu I Bulan Maret 2017	Tim dan petugas Pelayanan	melakukan survey dan pendataan kepuasan masyarakat	SKM