

RENCANA AKSI TAHAPAN PERSIAPAN BREXIT

OUTCOME	OUTPUT	Indikator Ketercapaian	Target	KEGIATAN Daftar Hasil Kegiatan	WAKTU			INPUT	PENANGGUNG JAWAB
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Meningkatnya kualitas layanan ramah disabilitas netra yang bermutu dan terjangkau	Inovasi BREXIT (<i>Braille Eticketing Extra Ordinary Information</i>)	Ketersediaan braille etiket obat bagi pasien penyandang disabilitas netra	2 rim Form braille etiket obat (kesiapan infrastruktur pelayanan)	Braille etiket obat tersedia dan siap dipergunakan	Uji coba penggunaan braille etiket	Uji coba penggunaan braille etiket	Pelaksanaan mandiri penggunaan braille etiket	a. Ketersediaan anggaran pembuatan etiket obat dalam huruf braille; b. Ketersediaan narasumber dalam pembuatan etiket obat dalam huruf braille.	Kepala Puskesmas Janti
		Jumlah petugas kefarmasian yang memiliki kompetensi pelayanan terhadap pasien disabilitas netra	3 orang	2 orang petugas utama, 1 orang petugas cadangan dalam rangka menunjang pelayanan kefarmasian ramah disabilitas netra	<i>Training of Trainer</i> (ToT) kepada petugas kefarmasian dari klien UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Propinsi Jawa Timur dalam penyusunan konsep etiket braille	<i>Training of Trainer</i> (ToT) kepada petugas kefarmasian dari klien UPT. RSBN Propinsi Jawa Timur dalam pelayanan ramah disabilitas netra	Praktek kerja petugas pelayanan ramah disabilitas netra	Kerja sama dengan UPT. RSBN Propinsi Jawa Timur tentang pemberian pelayanan ramah disabilitas netra	Kepala Puskesmas Janti
		Jumlah pasien penyandang disabilitas netra yang menggunakan layanan di Puskesmas Janti	Rata-rata 53 pasien per bulan	Pembuatan etiket obat dalam huruf braille	Penyediaan blanko etiket obat dalam huruf braille	Penyediaan blanko etiket obat dalam huruf braille	Penyediaan blanko etiket obat dalam huruf braille	Bekerjasama dengan UPT. RSBN Propinsi Jawa Timur	Kepala Puskesmas Janti

		Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pasien disabilitas netra	Tersedianya sarana: 1. <i>Guiding block</i> 2. Karpet jalur disabilitas netra 3. Papan nama ruangan dalam huruf braille	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas netra	Tersedianya sarana: 1. <i>Guiding block</i> 2. Karpet jalur disabilitas netra 3. Papan nama ruangan dalam huruf braille	Orientasi/ uji coba penggunaan sarana oleh pasien penyandang disabilitas netra	Penggunaan dan pemanfaatan secara penuh fasilitas penunjang ramah disabilitas netra	1. Narasumber dari UPT. RSBN Propinsi Jawa Timur 2. Ketersediaan anggaran dana Puskesmas Janti 3.	Kepala Puskesmas Janti
--	--	---	--	---	--	--	---	---	------------------------

RENCANA AKSI PELAKSANAAN BREXIT

OUTCOME	OUTPUT	Indikator Ketercapaian	Target	KEGIATAN Daftar Hasil Kegiatan	WAKTU	INPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas layanan ramah disabilitas netra yang bermutu dan terjangkau	Inovasi BREXIT (<i>Braille Eticketing Extra Ordinary Information</i>)	Keberlangsungan layanan ramah disabilitas	90% penyandang disabilitas netra terlayani layanan kesehatan	a. Pelaksanaan BREXIT di puskesmas Janti; b. <i>Visite</i> pada penyandang disabilitas netra	April 2017 s.d. sekarang	a. Data dan Statistik kesehatan; b. Data kunjungan penyandang disabilitas netra; c. Data <i>visite</i> pasien	Kepala Puskesmas
				Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan BREXIT	April 2017 s.d. sekarang	a. Hasil pembahasan internal pelaksanaan BREXIT; b. Pembahasan penyempurnaan dalam rangka keberlanjutan	Kepala Puskesmas